Til styret for E-Feltgarasjen representert 02.10. 2020
ved styrene i Tokerudtoppen BS, Tokerudsen
BS og Tokerudlia BS.

Dette brevet sendes til Christian Engelstad v/
e-post adr: Engelstad@braekhus.no

Tokerudberget E-feltet - Fellesgarasjen

Det vises til Samspillsavtale av 1/3-18 samt til senere mgter, e-poster, utredning av
alternative tiltak for fellesgarasjen, innsendt rammesgknad til Oslo Kommune PBE (3/7-20)
og referat fra byggherremgte avholdt 1/9-20.

| byggherremgte 1/9-20 ble det fra Selvaag Prosjekt orienterte om prosjektlgpet fra starten i
2012 og frem 1/9-20. Det ble orientert om innsendt rammesgknad og prosess rundt denne.
Videre ble det nye forslaget fra Tokeruddsen BS om a utrede og spke om lavere
parkeringsdekning enn hva gjeldende regulering fastsetter diskutert. Forslaget er utredet av
arkitekt Kile Stokholm, undertegnede ga tydelig utrykk i mgtet om at det i Selvaag Prosjekt
var stor skepsis til forslaget og utredningen. Bakgrunn for skepsisen er at det ville veere en
usikker og langdryg prosess a fa gjennomslag i Oslo Kommune for dette.

Videre ble det fra Selvaag Prosjekt varslet full stans i alt arbeid med prosjektet hvis ikke det
snarest foreld ett entydig mandat fra de tre sameiene om a jobbe videre med det
rammesgkte prosjektet.

I referatet fra byggherremgte 1/9-20 er det satt som oppsummering:

Mptedeltakerne bekreftet at byggherreorganisasjonen ikke star samlet bak Samspillsavtalen.
Dersom SP skal jobbe videre med prosjektet, inkludert alle radgivere og underentreprengrer,
m3 en samlet byggherreorganisasjon anerkjenne Samspillsavtalen og beslutte ett av
fplgende punkter:

e Arbeide videre med innsendt rammesgknad og dispensasjonssgknad med p-norm
1,25

e Trekke innsendt rammesgknad og seke pa nytt om dispensasjon for enda lavere
parkeringsdekning.
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e Avvikle samarbeidet mellom E-felt garasjen og Selvaag Prosjekt, og avtale et vederlag
for tapt fortjeneste.

Selvaag Prosjekt ba i mgtet om skriftlig tilbakemelding innen 15/9-20.

| e-post av 22/9-20 fra Christian Engelstad kom det tilbakemelding fra Tokerudasen BS og
Tokerudlia BS med fglgende ordlyd:

To av de tre sameiene (Asen og Lia) har besluttet at man gnsker d forfglge alternativet om &
sgke lavere dispensasjon (1,07) og da eventuelt bygge et mindre garasjehus. Det tredje
sameiet har ikke kommet med en konkret tilbakemelding.

Med bakgrunn i foranstiende og den usikkerhet tilbakemeldingen fra Tokerudasen og
Tokerudlia skaper i prosjektet og prosessen, samt det at Tokerudtoppen ikke stiller seg bak
samme forslaget, borger for at prosjektet uansett form og stgrrelse kommet til a dra ut i tid
og medfgrer stor usikkerhet pa om gjennomfering blir aktuelt.

Selvaag Prosjekt varsler med dette at de trekker seg ut av samarbeidet med de tre sameiene
Tokerudasen BS, Tokerudlia BS og Tokerudtoppen BS og vil fremme krav om inndekning av

sin positive kontraktsinteresse i henhold til det rammesgkte prosjektet, samt inndekning av
alle palgpte kostnader som hittil ikke er inndekket.

Det formelle kravet, i kronebelgp, vil bli oversendt innen 15/10-20.

Med vennlig hilsen
P -

Ivar Solv {d%/

Selvaag Pros;ekt
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